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Lidzbark Warmiński, dnia 23 października 2019 r.
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Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu


Przedmiot zamówienia:	Adaptacja pomieszczeń niskiego parteru w Szpitalu Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim

Nr postępowania: ZOZ.V.270/60/ZP/19


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiana SIWZ

Pytanie 1
Zwracam się do Państwa z pytaniem, czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania.
Zakres projektowanych prac obejmuje aż 3 branże: budowlana, sanitarna i elektryczna.
Biorąc pod uwagę konieczność prowadzenia frontu prac z poszczególnych branż, który jest dość szeroki oraz specyficzne miejsce wykonania robót budowlanych bardzo trudno będzie wykonać zadanie w 60 dni roboczych. Technologia prac oraz kolejność ich wykonania wymaga dłuższego terminu realizacji. Czy jest możliwość zmiany terminu wykonania prac na 150 dni roboczych.

Odpowiedź
Patrz zmiana SIWZ poniżej.


ZMIANA SIWZ
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w poniższym zakresie i w poniższy sposób:

SIWZ Rozdział IV
1. Termin realizacji zamówienia: 
1.1.	rozpoczęcie inwestycji  – dzień protokolarnego przekazania terenu budowy; Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy; 
1.2.	zakończenie inwestycji: – do 60 dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania tereny budowy umowy.
a. Pracowni Tomografii Komputerowej – do 60 dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania terenu budowy. 
b. głównego korytarza i przebudowy rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia - do 150 dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania terenu budowy.

SIWZ Rozdział XI, ust. 1 i 4
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37 w  Sekretariacie, pok. 329 do dnia 28 31 października 2019 r. do godz. 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pok. 322 – w dniu 28 31 października 2019 r. o godzinie 10:15. 

SIWZ Rozdział XII, ust. 1
0. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym Wykonawca podaje w formularzu oferty cenę za adaptację pomieszczeń niskiego parteru w Szpitalu Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim odrębnie w zakresie wykonania Pracowni Tomografii Komputerowej, głównego korytarza i przebudowy rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia oraz  łączną cenę oferty. 

Projekt umowy § 3 ust. 1
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na:
1.1. [bookmark: _Ref526249126][bookmark: _Ref20813854][bookmark: _Hlk21447858]rozpoczęcie inwestycji  – dzień protokolarnego przekazania terenu budowy; Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy; 
1.2. zakończenie inwestycji – do 60 dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania tereny budowy umowy:
a. Pracowni Tomografii Komputerowej – do 60 dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania terenu budowy umowy. 
b. głównego korytarza i przebudowy rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia - do 150 dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania terenu budowy umowy.

Projekt umowy § 24 ust. 1
1. [bookmark: _Ref371939698]Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy netto wynosi ……………………………. PLN, brutto ………………. PLN (słownie: ……………………… ), w tym podatek VAT w stawce 23 %, przy czym:
1.1. za prace w zakresie wykonania Pracowni Tomografii Komputerowej: ……………………………. PLN, brutto ………………. PLN (słownie: ……………………… ), w tym podatek VAT w stawce 23 %
1.2. za prace w zakresie wykonania głównego korytarza: ……………………………. PLN, brutto ………………. PLN (słownie: ……………………… ), w tym podatek VAT w stawce 23 %,
1.3. za prace w zakresie wykonania przebudowy rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia: ……………………………. PLN, brutto ………………. PLN (słownie: ……………………… ), w tym podatek VAT w stawce 23 %.


Projekt umowy § 24 ust. 14
14. Zamawiający dopuszcza trzy płatności częściowe w wysokości 80% wynagrodzenia, o którym mowa w § 24 ust. 1 odpowiednio pkt 1.1., 1.2., 1.3 Umowy, tj. za: zrealizowanie prac w zakresie wykonania Pracowni Tomografii Komputerowej, głównego korytarza i przebudowy rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia po zakończeniu Robót budowlanych i przeprowadzeniu czynności odbiorowych.
Po zakończeniu wszystkich Robót budowlanych i przeprowadzeniu czynności odbiorowych Wykonawca wystawi fakturę końcową w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia, którym mowa w § 24 ust. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, będzie Protokół Odbioru końcowego.

Projekt umowy § 32 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4)
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu terminów wykonania Umowy, o jakim jakich mowa w § 3 ust 1 Umowy w szczególności:
Szczegółowy przedmiar robót (kosztorys szczegółowy) - w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania, o którym mowa w § 3 ust 5 pkt 1 Umowy;
Harmonogram rzeczowo - finansowy - w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania, o którym mowa w § 3 ust 5 pkt 2 Umowy;
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego § 24 ust 1 odpowiednio pkt 1.1., 1.2 lub 1.3 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu terminów wykonania, o którym których mowa w § 3 ust 1 odpowiednio pkt 1.2. lit a lub b Umowy.
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 0,1% wynagrodzenia brutto w § 24 ust 1 odpowiednio pkt 1.1., 1.2 lub 1.3 Umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 24 ust 1 odpowiednio pkt 1.1., 1.2 lub 1.3 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 24 ust 1 Umowy niezależnie od wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego powstałych w wyniku tegoż odstąpienia, których zaspokojenia Zamawiający może domagać się na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego,
4) za niewykonanie obowiązków wynikających z zapisów § 15 w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 24 ust 1 Umowy, za każdy dzień braku ubezpieczenia,

Projekt umowy § 32 ust. 2 i 3
2. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w przypadkach określonych w § 29  Umowy – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 24 ust 1 Umowy.
3. Łączna wysokość kar umownych, które naliczyć może Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 24 ust 1 Umowy.

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej:
1) SIWZ uwzględniające ww. zmiany,
2) Projekt umowy uwzględniający ww. zmiany,
3) Formularz oferty uwzględniający ww. zmiany.


Pytanie 2
Czy wyposażenie pomieszczeń znajdujące się w opisie technicznym należy ująć w wycenie oferty?

Odpowiedź
W wycenie oferty należy ująć wyłącznie wyposażenie zawarte w przedmiarach robót.





                                                                                          Kierownik  Zamawiającego

	    Agnieszka Lasowa
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